

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель
Председателя Банка России
С.А. Швецов



<< >> _____ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО


Заместитель руководителя
ФНС России
Д.С. Сатин



<< 06 >> _____ 2017 г.

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Биржевого комитета
Заместитель руководителя ФАС России
А.Н. Голомолзин



<< >> _____ 2017 г.

План мероприятий по запуску торгов минеральными удобрениями в Секции
«Минеральное сырье и химическая продукция» АО «СПбМТСБ»

№.№	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные ведомства и организации
1.	Подготовительные мероприятия		
1.1.	Мероприятия, способствующие формированию организованного рынка минеральных удобрений		
1.1.1.	Проведение серии общих учебно-презентационных мероприятий для представителей РАПУ, независимых производителей, потребителей минеральных удобрений с целью ознакомления участников рынка с механизмом биржевой торговли и принципами ценообразования на организованных торгах.	II квартал 2017 г.	АО СПбМТСБ», РДК (АО), ФАС России, РАПУ
1.1.2.	Консультации с ведущими участниками рынка, <ul style="list-style-type: none">• Презентация возможностей организованных торгов для отдельных крупнейших представителей отрасли	II квартал 2017 г.	АО СПбМТСБ», РДК (АО), ФАС России, РАПУ,

	<ul style="list-style-type: none"> • Выявление потребностей отдельных участников рынка • Определение основных способов, условий и сроков поставки товара. • Определение концепции порядка взаимодействия сторон и особенностей документооборота при осуществлении поставки. • Определение перечня биржевого товара, его качественных характеристик, особенностей поставки. • Определение географии и базисов поставки. • Определение технологических особенностей организации отгрузки и доставки товара с учетом возможной географии и базисов поставки. <p>Определение вида минеральных удобрений, которые выступают в качестве предмета биржевых торгов в ходе пилотного проекта, и сроков проведения пилотного проекта.</p>		<p>участники рынка, Минсельхоз России, Минпромторг России</p>
1.1.3.	<p>Принятие решения о проведении пилотного проекта по организации биржевых торгов минеральными удобрениями и основных параметрах его проведения.</p>	<p>II квартал 2017 года</p>	<p>АО «СПбМТСБ», ФАС России, РАПУ, участники рынка, Минсельхоз России, Минпромторг России</p>

1.1.4.	<p>Проведение консультаций с участием членов РАПУ, независимых производителей и Минсельхоза по вопросам организации и регулирования биржевой торговли минеральными удобрениями, формирования критериев нормативно-правовой базы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Определение критериев регулярности и равномерности реализации на бирже для отдельных видов удобрений с учетом специфики их производства и потребления. • Определение возможных границ отклонений от стартовых цен в ходе биржевых торгов минеральными удобрениями с учетом сезонности и зависимости цен от мировой конъюнктуры. • Определение критериев объема минеральных удобрений, обязательного к реализации на бирже. 	II-IV квартал 2017г.	ФАС России, РАПУ, АО «СПБМТСБ», Участники рынка, Минсельхоз, Минпромторг
1.2.	Меры по поддержке биржевого рынка минеральных удобрений со стороны государственных органов, формирование необходимой нормативно-правовой базы		
1.2.1.	Определение в рамках работы Биржевого комитета ФАС России номенклатуры минеральных удобрений и перечня основных региональных базисов поставки для реализации на биржевых торгах.	II-IV квартал 2017г.	ФАС России, РАПУ, АО «СПБМТСБ», Участники рынка, Минпромторг
1.2.2.	Проработка вопроса возможности приема биржевых документов федеральными органами исполнительной власти и их региональными подразделениями (договоров и отчетов как в бумажном, так и в электронном виде) наравне с внебиржевыми при анализе экспортных сделок, выдаче лицензий, квот, а также в целях налогообложения).	III квартал 2017г.	ФАС России, РАПУ, АО «СПБМТСБ», Минфин России ФНС России
1.2.3.	Проработка необходимости выпуска совместного приказа ФАС России и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего нормативно-	IV квартал 2017г.- I квартал 2018г.	ФАС России, Минсельхоз,

	правовое регулирование сферы деятельности, к которой относится производство соответствующего товара.		Минпромторг, ФНС РФ
1.2.4.	Проработка необходимости внесения изменений в постановление Правительства «Об утверждении критериев регулярности и равномерности реализации товара на бирже для отдельных товарных рынков, на которых обращаются нефть и (или) нефтепродукты» (в части дополнения номенклатурой минеральных удобрений).	IV квартал 2017г. – I квартал 2018г.	ФАС России, Минсельхоз, Минпромторг, РАПУ
1.2.5.	Проработка необходимости внесения изменений в постановление Правительства «Об утверждении Положения о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра» в части дополнения номенклатурой минеральных удобрений.	IV квартал 2017г. – I квартал 2018г.	ФАС России, Минсельхоз, Минпромторг, ФНС России, Банк России
1.2.6.	Формирование нормативной и технологической базы в АО «СПбМТСБ» для регистрации внебиржевых договоров по поставке минеральных удобрений.	IV квартал 2017г.	АО «СПбМТСБ»
1.2.7.	Вступление в силу совместного Приказа (при необходимости издания) и Постановления Правительства в РФ (в уточненной редакции с учетом организации биржевых торгов минеральными удобрениями).	II квартал 2018г.-	ФАС России, Минсельхоз, Минпромторг, ФНС РФ
2.	Разработка нормативных документов АО «СПбМТСБ»		
2.1.	Схема заключения и исполнения договоров на бирже (включая договорное взаимодействие между участниками инфраструктуры проекта)		
2.1.1.	Разработка схемы заключения и исполнения договоров на бирже.	III квартал 2017 г.	АО «СПбМТСБ», РДК (АО)
2.1.2.	Согласование с РАПУ, независимыми производителями.	III квартал 2017г.	АО «СПбМТСБ», РДК (АО), РАПУ,

			Участники рынка
2.1.3.	Утверждение схемы заключения и исполнения договоров на бирже.	III квартал 2017г.	АО «СПбМТСБ», РДК (АО), РАПУ, Участники рынка
2.2.	Подготовка необходимых внутренних документов Биржи		
2.2.1.	Подготовка и согласование в Секции «Минеральное сырье и химическая продукция» (при необходимости) изменений в правила организованных торгов.	III квартал 2017г.	АО «СПбМТСБ», РДК (АО), РАПУ, Участники рынка
2.3.	Обсуждение новой редакции правил с крупнейшими участниками рынка, согласование и утверждение		
2.3.1.	Формирование Совета секции «Минеральное сырье и химическая продукция».	III квартал 2017г.	АО «СПбМТСБ»
2.4.	Согласование новой редакции правил организованных торгов в Банке России	III квартал 2017г.	АО «СПбМТСБ», Банк России
2.5.	Подготовка, согласование, утверждение Спецификации биржевого товара в Секции «Минеральное сырье и химическая продукция»	III квартал 2017г.	АО «СПбМТСБ», РДК (АО)
2.6.	Внесение изменений в правила клиринга (при необходимости)	III квартал 2017г.	АО «СПбМТСБ», РДК (АО)
2.7.	Раскрытие информации на сайте Биржи о дате начала пилотного проекта и вступлении в силу документов	Конец III квартала 2017г.	АО «СПбМТСБ»
3.	Технические доработки и тестирование (в случае необходимости)		
3.1.	Проведение тестирования		
3.1.1.	Тестирование-обучение с потенциальными участниками (работа с удаленных мест)	III квартал 2017г.	АО «СПбМТСБ», Участники рынка

4.	Запуск пилотного проекта. Подготовительные мероприятия к запуску пилотного проекта		
4.1.	Определение перечня потенциальных участников торгов для пилотного проекта, формирование контактной базы данных.	III квартал 2017г.	АО «СПбМТСБ», Участники рынка
4.2.	Подготовка и рассылка информационного письма с приглашением на рабочее совещание по запуску пилотного проекта по сформированной контактной базе данных.	III квартал 2017г.	АО «СПбМТСБ»
4.3.	Проведение рабочего совещания – презентации пилотного проекта по запуску организованных торгов минеральными удобрениями на АО «СПбМТСБ» потенциальным участникам торгов.	III квартал 2017г.	АО «СПбМТСБ», Участники рынка
4.4.	Проведение обучающих мероприятий для сотрудников профильных подразделений потенциальных участников торгов на предмет использования биржевого механизма реализации продукции как одного из элементов сбытовой политики предприятия.	В течение 2017-2018 гг.	АО «СПбМТСБ», Участники рынка
4.5.	Проведение в течение месяца пилотного проекта по реализации одной номенклатуры минеральных удобрений с целью проверки технической и организационной готовности участников торгов.	IV квартал 2017 года – I квартал 2018 года	АО «СПбМТСБ», Участники рынка
4.6.	Анализ результатов пилотного проекта, выводы об эффекте введения биржевых торгов видом минеральных удобрений, выбранном для пилотного проекта, корректировка (при необходимости) внутренних документов биржи, выработка предложений для учета при установлении правового регулирования нормативными актами со сроком вступления в силу во II квартале 2018 года.	I квартал 2018г.	АО «СПбМТСБ», РДК (АО), ФАС России, РАПУ, Участники рынка
5.	Запуск проекта. Пиар-мероприятия, связанные с запуском проекта	I-II квартал 2018 года	АО «СПбМТСБ»
5.1.	Определение перечня потенциальных участников торгов по всему перечню биржевого товара, формирование контактной базы данных.	I квартал 2018г.	АО «СПбМТСБ», Участники рынка

5.2.	Подготовка и рассылка информационного письма с приглашением на рабочее совещание по запуску торгов по всем биржевым товарам.	I квартал 2018г.	АО «СПбМТСБ»
5.3.	Проведение рабочего совещания – презентации проекта организованных торгов минеральными удобрениями АО «СПбМТСБ» потенциальным участникам торгов (с учетом результатов пилотного проекта).	I квартал 2018г.	АО «СПбМТСБ», Участники рынка
5.4.	Проведение рабочего совещания с участниками рынка перед запуском торгов.	I квартал 2018г.	АО «СПбМТСБ», Участники рынка
5.5.	Запуск торгов	II квартал 2018г.	АО «СПбМТСБ», Участники рынка
6.	Разработка методики расчета индексов цен на минеральные удобрения в России по биржевым и внебиржевым договорам.	II – III квартал 2018г.	АО «СПбМТСБ»

**Президент
АО «СПбМТСБ»
А.Э. Рыбников**

 <<__>> _____ 2017 г.

**Исполнительный директор
НО «РАПУ»
И.И. Калужский**

 <<__>> _____ 2017 г.