


Согласовано



Председатель Правительства
Пермского края

Г.П. Тушнолобов
«10» сентября 2016 г.

Утверждаю



Председатель Биржевого
комитета
Заместитель руководителя
ФАС России

А.Н. Голомолзин
«10» сентября 2016 г.

План мероприятий

по развитию организованной торговли лесом на базисах Пермского края на 2016-2017 годы

(в рамках исполнения Протокола совещания «Биржевая торговля продукцией лесного комплекса» от 13 сентября 2016 г в Перми.)

№ п.п.	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные ведомства и организации
1. Создание трехсторонней рабочей группы по исполнению Соглашения о сотрудничестве между Правительством Пермского края, АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» и Пермской торгово-промышленной палатой с участием экспертов рынка			
1.1	Согласование кандидатур, форматов работы, обмен контактами, проведение первого заседания.	Октябрь 2016 г.	Пермская ТПП ФАС России АО «СПБМТСБ»


2. Создание рабочей группы – «Совета рынка» - по развитию биржевой торговли продукцией лесного комплекса в Пермском крае с привлечением представителей органов власти, надзорных органов, представителей бизнеса, включая субъектов малого и среднего предпринимательства			
2.1	Согласование кандидатур, форматов работы, обмен контактами	Октябрь 2016 г.	Пермская ТПП, ФАС России АО «СПбМТСБ» Минприроды Пермского края, Минпромторг Пермского края
2.2	Проведение первого заседания.	Не позднее 27 октября 2016 г.	Пермская ТПП
2.3	Маркетинговые мероприятия	постоянно	АО «СПбМТСБ» Пермская ТПП
3. Создание Представительства АО «СПбМТСБ» в Пермском крае			
3.1	Открытие представительства АО «СПбМТСБ» в Перми	Декабрь 2016 г.	АО «СПбМТСБ» Пермская ТПП
4. Реализация 1-го этапа дорожной карты - начало торгов продукцией лесного комплекса в Пермском крае на действующих в АО «СПбМТСБ» условиях поставки			
4.1	Анализ рыночной ситуации в лесной отрасли Пермского края	Январь 2017 г.	АО «СПбМТСБ» Минприроды Пермского края, Минпромторг Пермского края Пермская ТПП НП «Лесопромышлен- ники Прикамья»

4.2.	Согласование с участниками торгов базисов поставки, условий поставки, товаров и их разновидностей	Январь 2017 г.	АО «СПбМТСБ» Минприроды Пермского края, Минпромторг Пермского края, Пермская ТПП НП «Лесопромышленники Прикамья»
4.3	Подготовка и утверждение Нормативных документов	Декабрь 2016 г.	АО «СПбМТСБ»
4.4	Аккредитация участников торгов и участников клиринга.	Декабрь 2016 г.	АО «СПбМТСБ»
4.5	Проведение обучения, пробные торги	Ноябрь- декабрь 2016 г.	АО «СПбМТСБ» Пермская ТПП
4.6	Маркетинговые мероприятия по привлечению участников рынка Пермского края к организованным торгам лесоматериалами	Декабрь 2016 г.	АО «СПбМТСБ» Пермская ТПП
4.7	Запуск торгов	Декабрь 2016 г.	АО «СПбМТСБ»
5. Реализация 2-го этапа дорожной карты - организация торгов продукцией лесного комплекса в Пермском крае			
5.1	Анализ реализации 1-го этапа, анализ иных возможных условий поставки, использующихся в деловой практике	1 квартал 2017 г.	АО «СПбМТСБ» Минприроды Пермского края, Минпромторг Пермского края, Пермская ТПП
5.2	Внесение изменений по итогам реализации первого этапа	2 квартал 2017 г.	АО «СПбМТСБ» Минприроды Пермского края,


			Минпромторг Пермского края, Пермская ТПП
5.3	Подготовка изменений в нормативные документы Пермского края (при необходимости), Подготовка предложение по изменению нормативных документов Российской Федерации (при необходимости)	2 квартал 2017 г.	Правительство Пермского края, АО «СПбМТСБ», Пермская ТПП
5.4	Подготовка, согласование, утверждение, регистрация внутренних нормативных документов	3 квартал 2017 г.	АО «СПбМТСБ» Пермская ТПП
5.5	Доработка Торговой и клиринговой системы, тестирование (при необходимости)	3 квартал 2017 г.	АО «СПбМТСБ»
5.6	Аккредитация участников торгов и участников клиринга.	3-4 квартал 2017 г.	АО «СПбМТСБ»
5.7	Проведение обучения, пробные торги	постоянно	АО «СПбМТСБ» Пермская ТПП
5.8	Маркетинговые мероприятия (по отдельному плану)	постоянно	АО «СПбМТСБ» Пермская ТПП
5.9	Запуск торгов на новых условиях поставки	4 квартал 2017 г.	АО «СПбМТСБ» Пермская ТПП
6. Обеспечение обмена информацией ПТК АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» и Единой государственной автоматизированной информационной системой "УЧЕТ ДРЕВЕСИНЫ И СДЕЛОК С НЕЙ" (ЕГАИС учета древесины)			
6.1	Анализ возможностей системы ЕГАИС учета древесины по приему информации из внешних источников.	Январь 2017 г.	АО «СПбМТСБ» Минприроды Пермского края, Пермская ТПП

6.2	Подписание соглашения с Рослесхозом	Январь 2017 г.	АО «СПБМТСБ» Минприроды Пермского края, Минпромторг Пермского края, Пермская ТПП
6.3	Доработка Торговой системы АО «СПБМТСБ», тестирование	Декабрь 2016 г.	АО «СПБМТСБ»
6.4	Маркетинговые мероприятия, запуск процедуры.	Январь 2017 г.	АО «СПБМТСБ», Пермская ТПП Минприроды Пермского края, Минпромторг Пермского края


Согласовано


Президент
АО «СПБМТСБ»
А.Э. Рыбников


Согласовано


Президент Пермской
торгово-промышленной
палаты
М.Р. Биматов

Согласовано


Министр промышленности,
предпринимательства и
торговли Пермского края
А.В. Чибисов

Согласовано


Министр природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
К.М. Черёмушкин